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1.1. Вступ 

 

  Згідно завданню на проектування, розроблено проект двоповерхового котеджу  

у місті Миргород». Будинок розташований на окраїні міста по вул. Спортивній. 

 

1.2.  Характеристика ділянки будівництва 

 

Котедж знаходиться у м. Миргород, по вул. Спортивній 15 в районі зі 

сформованою соціальною інфраструктурою.  Рівна ділянка  огороджена парканом. На 

території двору передбачена стоянка для особистого транспорту, майданчик сушіння 

білизни та зона відпочинку. Підключені всі комунікації (газ, світло, вода та 

каналізація). До зупинки громадського транспорту 10 хв, пішки. 

На ділянці котеджу передбачено асфальтований під’їзд до гаражу, бруківка по 

периметру будинку та до зони відпочинку. Територія відпочинку поділяється на зону 

відпочинку малою компанією, до 6 людей, та великою, до 14 людей. У зоні 

відпочинку є місце для відпочинку дітей. Воно обладнано гойдалками та 

пісочницею). Є лави для відпочинк. На території висаджені зелені насадження, такі 

як: клен польовий, модрина сибірська, береза бородавчаста. По периметру двору 

висаджена бирючина овальнолиста. На іншій території котеджу газон звичайний. 

 

1.3. Кліматичні характеристики району будівництва 

 

Місто Миргород знаходиться у центральній частині України. Він є 

адміністративним центром Миргородського району.  

Місто Миргород знаходиться на березі річки Хорол у місці впадання в неї річки 

Лихобабовка. Вище за течією ріки розташоване село Білики, нижче село Гаркушинці. 

Річка в цьому місці утворює лимани, стариці і заболочені озера. 

Природні умови території визначаються розміщенням його у лісостеповій зоні 

лівобережної частини Придніпровської низовини. Тут м'який, без різких коливань 

температури, клімат. Зима м'яка, снігова. Середньорічна температура становить 7 °C. 
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Середньорічна кількість опадів у Миргороді – 601 мм. Цей тип клімату відноситься 

до помірно-вологого. 

 

1.4. Вимоги  до будівлі 

 

1. Збалансованість вертикальних та горизонтальних розмірів; 

2. Захист приміщень   від  впливу зовнішнього середовища; 

3. Забезпечення теплоізоляції, вогнестійкості, шумоізоляції, міцності,  

довговічності і стійкості  конструкцій будівлі; 

4. Виконання норм освітленості приміщень та їх інсоляції. 

5. Використання якісних будівельних матеріалів; 

6. Економія матеріалів,  

7. Скорочення терміну зведення будівлі, витрат праці та коштів. 

Житловий будинок повинен бути обладнаним каналізацією, водопроводом, 

центральним опаленням, гарячим водопостачанням, вентиляцією. 

 

1.5.Об'ємно-планувальне рішення будівлі 

 

Будівля котеджу складної у плані форми. Розміри по крайніх осях становлять 

24,4 м на 19,4 м. Будівля складається з житлової частини та прибудованого гаража на 

один автомобіль. Будівля двоповерхова. Висота поверхів становить 3 м. Другий 

поверх в плані меншого розміру. Він не перекриває гараж та частину будинку в осях 

Б-Г та 3-5. Над цими частинами будинку передбачені експлуатовані тераси. Під 

частиною будинку є підвал. У підвалі знаходяться спортзал та комора спортивного 

інвентарю Позначка підлоги підвалу -2,720. Вхід до підвалу здійснюється по 

гвинтовій драбині.  

На першому поверсі котеджу знаходяться: 

• Загальна кімната площею 63,1 м2; 

•  Гардероб 23,1 м2; 

• Ванна кімната площею 21,3 м2; 

• кухня площею 45,5 м2; 
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• Коридор площею 37,1 м2; 

• кімната відпочинку 19,5 м2; 

• гараж площею 17,5 м2. 

На другому поверсі котеджу знаходяться: 

• зала площею 61,9 м2; 

• склад винних виробів 24,6 м2; 

• дитяча кімната площею 18,9 м2; 

• спальня площею 45,5 м2; 

• Коридор площею 36 м2; 

• Балкон 1 площею 19,5 м2; 

• Балкон 2 площею 17,5 м2. 

Сполучення між поверхами здійснюється за допомогою гвинтових сходів. 

Будинок має три входи. Освітлення кімнат другого поверху здійснюється через вікна 

розташовані у даху.  

 

1.6. Конструктивне рішення будівлі 

 

Клас будівлі за довговічністю - ІІ; 

Клас будівлі за вогнестійкістю - ІІІ; 

Температурна зона району будівництва - I. 

Фундамент – стрічковий, монолітний. 

Гідроізоляція: 

- вертикальна – обмазка гарячим бітумом за 2 рази  (обробляються поверхні 

фундаментів, підвальної частини будинку, що стикаються з ґрунтом); 

- горизонтальна – 2 шари руберойду; 

Зовнішні стіни – з легкобетонних каменів товщиною 400 мм. Стіни з  

зовнішнього боку стіни утеплені шаром мінеральної вати товщиною 150 мм.. 

Внутрішні стіни  - зі звичайної повнотілої цегли, товщиною 380 мм,  

Перегородки - цегляні товщиною 120 мм.                

Перекриття – з багатопустотних залізобетонних плит. 
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Дах – похилий, з дерев’яних елементів. 

Сходові марші – з дерев’яних дрібнорозмірних елементів. 

Сходова площадка – з дощок по металевим швелерам. 

Вікна – пластикові двостулкові в квартирах та пластикові одностулкові у даху.  

Двері – вхідні до будинку сталеві, інші дерев’яні. 

Вентиляція – по вентиляційних каналах розташованих в внутрішніх стінах. 

Перетин каналів 140140 мм.  

Підлога– в житлових кімнатах з ламінату, в кухні з лінолеуму. 

Покрівля – з покрівельної сталі.  

Водозбіг – зовнішній, організований. 

Вимощення – асфальт.  

 

1.7. Інженерне обладнання об’єкта 

1.7.1. Водопостачання 

1.7.1.1.Зовнішній водопровід 

 

Джерелом водопостачання котеджу є вулична кільцева водопровідна мережа. 

Запроектовано прокладання водопроводу діаметром 200 мм від зовнішньої 

мережі до котеджу. 

В місцях підключення водоводу виконуються колодязі-камери із запірною 

арматурою. 

Зовнішнє пожежогасіння передбачено від пожежного гідранту, який 

передбачений на водопровідних мережах. 

 

1.8.1.2. Внутрішній водопровід 

 

В будинок передбачено один ввід водопроводу діаметром  100 мм. 

Вода підводиться до сантехнічного обладнання. 
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1.8.2. Гаряче водопостачання 

 

Гаряче водопостачання будинку запроектовано від котельні, розташованої в 

підвалі. 

На вводі трубопроводу у будинок установлюються водомірні вузли. 

Трубопроводи гарячого водопостачання з нижньою розводкою. 

Мережі гарячого водопостачання – з пластикових напірних труб. 

Трубопроводи гарячої води, проведені у підлоговому просторі, в нішах, коробах 

– теплоізолюються. 

 

1.7.3. Водовідведення 

1.7.3.1. Зовнішня каналізація 

 

Каналізаційні стоки котеджу відводяться у дворову каналізацію. 

Дворові мережі каналізації підключаються до існуючої мережі. Підключення 

здійснюється у колодязі на вулиці. 

Каналізаційні мережі прокладаються з пластикових напірних труб: 

• дворові – 150 мм; 

• зовнішні - 200мм. 

 

1.7.3.2. Внутрішня каналізація 

 

В котеджі запроектована система каналізації. 

Стояки каналізації, прокладаються в оштукатурених коробах, штрабах без 

встановлення ревізій. 

Мережі каналізації прийняті з пластмасових  труб діаметром 150 мм, стояки в 

межах першого поверху – з пластикових каналізаційних труб   100 мм. 
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1.7.3.3. Дощова каналізація та водостоки 

 

Дощові стоки відводяться через водовідвідні труби у зливові решітки дощової 

каналізації. 

1.7.4. Теплопостачання 

 

Джерелом теплопостачання для систем опалення та гарячого водопостачання є 

запроектована котельня у підвалі. 

Теплоносій вода температурою С07095 − . 

Магістральні трубопроводи запроектовано з електрозварювальних труб 

(опалення) та водогазопровідних оцинкованих труб (гаряче водопостачання). Труби 

прокладаються по цокольному поверху. 

 

1.7.5. Опалення 

 

У котеджі запроектована двотрубна система опалення з нижнім розведенням.  

Опалювальні прилади запроектовані із чавунних радіаторів МС 104-108.  

Теплоносій системи опалення вода температурою С07095 − . 

Трубопроводи з електрозварювальних труб. 

Трубопроводи прокладені по першому поверху, що забезпечують підвод 

теплоносія до вбудованих житлових приміщень. Трубопроводи ізолюються шаром 

мінеральної вати. 

Опалювані прилади оснащуються терморегуляторами. На стояках 

встановлюються автоматичні балансувальні клапани. 

 

1.7.6. Газопостачання 

 

Газопостачання здійснюється від існуючого газопроводу низького тиску Ду200. 

У мережі використовується природний газ теплотворністю  8050 3/ нмккал , 

щільністю 3/73,0 нмкг= . 

Зовнішні газопроводи прокладаються по зовнішнім стінам котеджу. 
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Вводи газопроводів безпосередньо в приміщення кухонь. Газопроводи 

виконуються із електрозварювальних труб. Газопроводи, що прокладені по стінам 

будинку захищаються фарбуванням.  

Облік газу здійснюється побутовим лічильником. 

 

1.9.7. Електропостачання 

 

Зовнішнє електропостачання виконується згідно з технічними умовами. 

Кабелі електропостачання прокладаються на глибині 0,6 м, при перетині з 

інженерними комунікаціями та дорогою вони прокладаються в азбестоцементній 

трубі діаметром 100 мм. 

Зовнішнє освітлення ділянки виконується згідно з ТУ виданим Головним 

управлінням з питань житлово-комунального обслуговування населення.  

Передбачається установка світильників РКУ-250 на кронштейнах на фасаді між 

1 та 2 поверхами та над входами в будинок. 

 

1.8. Теплотехнічний розрахунок зовнішньої стіни. 

 

Переріз зовнішньої стіни наведений на рис. . 

 

Рис. 1- Переріз зовнішньої стіни 

 

За табл. В.2 [3] розрахункова температура внутрішнього повітря – 𝑡в = 20℃ 

Легкобетонні камні

Мінеральна вата

Розчин клею

Шар опорядження

Вапняно-піщаний розчин

8150400 520
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За табл. В.2 [1] розрахункова відносна вологість внутрішнього повітря – 𝜑в =

50% 

За табл. В.1 [1] тепловологісний режим приміщення – нормальний; 

За табл. В.3 [1] вологісні умови експлуатації матеріалу огороджувальної 

конструкції – Б; 

Товщина та теплопровідність шарів огороджувальної конструкції приймаємо за 

табл. А.1 додатку А [2]. 

Товщина та теплопровідність шарів огороджувальної конструкції наведена у 

табл. 1. 

Таблиця 1 

Характеристика шарів огороджувальної конструкції 

№ Найменування 
Товщина, 

м 
Теплопровідність, Вт/(м ∙ К) 

1 Вапняно-піщаний розчин 0,02 0,81 

2 Легкобетонні камні 0,4 0,55 

3 Клей 0,005 0,93 

4 Мінвата 0,15 0,045 

5 Шар опорядження 0,008 0,93 

 

Фрагмент фасаду з розрахунковою ділянкою наведено на рис. 1. 

 

Рис. 1 -  Фрагмент фасаду з розрахунковою ділянкою 

9
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Визначаємо приведений опір теплопередачі огороджувальної конструкції за 

формулою: 

𝑅𝛴пр =
𝐹𝛴

∑
𝐹𝑖

𝑅𝛴𝑖

𝑛
𝑖=1 + ∑ 𝑘𝑗𝐿𝑗

𝑚
𝑗=1 + ∑ 𝛹𝑘 ∙ 𝑁𝑘

𝐾
𝑘=1

= 

=
𝐹𝛴

𝐹𝛴

𝑅𝛴
+ 𝑘1𝐿1 + 𝑘2𝐿2 + 𝑘3𝐿3 + 𝑘4𝐿4 + 𝛹1 ∙ 𝑁1

= 

=
16,38 

16,38
4,258

+ 0,081 ∙ 2,4 + 0,064 ∙ 2,4 + 0,071 ∙ 3 + 0,005 ∙ 98
= 

= 3,344 м2 ∙ К/Вт 

де 𝐹𝛴  – площа стіни без вікна на розрахунковій ділянці, м2, (рис.2) визначаємо 

за формулою: 

𝐹𝛴 = 6,66 ∙ 3 − 2,4 ∙ 1,5 = 16,38 м2 

𝑅𝛴  – опір теплопередачі, м2 ∙ К/Вт, стіни визначаємо за формулою: 

𝑅𝛴 =
1

𝛼в
+ ∑ 𝑅𝑖 +

1

𝛼з 
=

1

𝛼в
+

𝛿1

𝜆1𝑝
+

𝑛

𝑖=1

𝛿2

𝜆2𝑝
+

𝛿3

𝜆3𝑝
+

𝛿4

𝜆4𝑝
+

𝛿5

𝜆5𝑝
+

1

𝛼з
= 

=
1

8,7
+

0,02

0,81
+

0,4

0,55
+

0,005

0,93
+

0,15

0,045
+

0,008

0,93
+

1

23
= 4,258 м2 ∙ К/Вт 

де 𝛿1, 𝛿2, 𝛿3, 𝛿4, 𝛿5 – товщина вапняно-піщаного розчину, легкобетонних 

каменів, розчину клею, утеплювача, шару опорядження, м; 

𝜆1𝑝, 𝜆2𝑝, 𝜆3𝑝, 𝜆4𝑝, 𝜆5𝑝 – теплопровідність вапняно-піщаного розчину, 

легкобетонних каменів, розчину клею, утеплювача, шару опорядження, Вт/(м ∙ К); 

𝛼в, 𝛼з – коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої і зовнішньої поверхонь 

огороджувальної конструкції, Вт/(м2 ∙ К), які приймаємо згідно дод. Б [1]; 

𝛼в = 8,7 Вт/(м2 ∙ К); 𝛼зн = 23 Вт/(м2 ∙ К); 

𝑘1; 𝑘2; 𝑘3– лінійні коефіцієнти теплопередачі, Вт/(м ∙ К), відповідно віконного 

відкосу в зоні перемички, в зоні підвіконня, в зоні рядового примикання визначаємо 

за табл. Г.1 додатку Г [1]. 

𝑘1 = 0,081 Вт/(м ∙ К); 𝑘2 = 0,064 Вт/(м ∙ К); 𝑘3 = 0,071 Вт/(м ∙ К); 

𝐿1, 𝐿2, 𝐿3, – лінійний розмір (проекція) відповідно 1-го, 2-го, 3-го лінійного 

теплопровідного включення, м; 
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𝐿1 = 2,4 м, 𝐿2 = 2,4 м, 𝐿3 = 3 м;  

𝛹1 – точковий коефіцієнт теплопередачі дюбеля для кріплення утеплювача, 

Вт/К, визначають згідно з табл. Д.1 додатку Д [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]; 

𝛹1 = 0,005 Вт/К 

𝑁𝑘 – загальна кількість точкових теплопровідних включень, шт, визначаємо за 

формулою: 

𝑁𝑘 = 𝐹𝛴 × 𝑛д = 16,38 × 6 = 98 шт. 

де 𝑛д – кількість дюбелів на м2 огороджувальної конструкції, приймаємо 𝑛д =

6.  
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Розділ 2. Розрахунково-конструктивна 

частина 
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2.1. Розрахунок і конструювання багатопустотної плити перекриття 

 

Необхідно виконати розрахунок на міцність та запроектувати  пустотну плиту 

перекриття, виготовленої з бетону В20. Ребра плити армуються зварними каркасами. 

Висота плити – 220 мм. Навантаження на плиту перекриття підраховано в табл. 2. 

Розміри плити з врахуванням запусків у стіну на 120 мм приймаються 1190х4380 мм. 

  

2.1.1. Вихідні дані. 

 

Для плити приймаємо арматуру та бетон з такими фізико-механічними 

характеристиками: 

Важкий бетон класу В 30, коефіцієнт умов роботи 9,02 =b  

- Rb =10,5 мПа; 

- Rbt =0,8 мПа; 

- Rb,ser =15,0 мПа; 

- Rbt.ser=1,4 мПа; 

Високоміцна напружена арматура класу А-III: 

- Rs=365 мПа при d=10-40мм ; 

- Rs,ser =390 мПа; 

- Еs =
5102   мПа; 

ненапружена арматура класу Вр-І: 

- Rs=375 мПа при d=3мм; 

- Rs,ser =405 мПа при d=4мм  ; 

- Еs =
5107,1   мПа; 

ненапружена арматура класу А-І: 

- Rs=255 мПа; 

- Rs,ser =235 мПа; 

В плиті перекриття допускається утворення тріщин, тому плита відноситься до 

3-ої категорії тріщиностійкості. Технологія виготовлення плити агрегатно-поточна із 

застосуванням пропарювання. 
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2.1.2. Визначення навантажень та зусиль. 

 

Таблиця 2 

Навантаження на 1 м2 плити , кПа 

Вид навантаження 

та його підрахунок 

Характерист. 

значення 

навантаж., 

кПа 

Коефіцієнти 

надійності за  

Розрахункові  

значення 

навантаження, 

кПа 
признач. навантаж. 

п  fe  fm  експл. гранич.  

1 2 3 4 5 6 7 

Постійне:  

Лінолеум 

полівінілхлоридний на 

теплоізоляційній основі 

t=0.01м,  =16 2мкН  

16,0161101,0 =  

0,16 0,95 1 1,3 0,152 0,198 

Вирівнюючої цементної 

стяжки  t=0.020м,  =18

2мкН  

36,0181102,0 =  

0,36 0,95 1 1,3 0,34 0,442 

Звукоізоляційний шар із 

керамзитобетону 

t=0.05м,  =14 2мкН  

7,0141105,0 =  

0,7 0,95 1 1,3 0,665 0,86 

Плити перекриття 

t=0.220м,  =25 2мкН  

m=2,250т 

2,403,0
2,15,4

50,22
=+


 

4,2 0,95 1 1,1 3,99 4,39 
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Всього постійне  4,28 g=4,963 

Вага перегородок        2                      0,95               1 1,1 1,9 2,09 

Разом:     6,18 7,053 

Змінне:       

Тимчасове навантаження 

повне значення  
*

1 Аv   

1,5*1=2 

понижене значення 2v  

1,5 

 

0,3 

0,95 

 

0,95 

1 

  

1 

 

1,2 

 

1,2 

1,425 

 

0,285 

1,71 

 

0,342 

 

При розрахунку плит, що сприймають навантаження від одного перекриття, 

характеристичні значення навантажень, слід знижувати залежно від вантажної площі 

А, м2, елемента, що розраховується, множенням на коефіцієнт сполучень А  . 

при вантажній площі А>А1 = 9 м2 

1

1
6,0

4,0

А
А

А +=  

Так як площа плити 228,52,14,4 мА ==  менше ніж  
2

1 9мА = , то коефіцієнт 

1=А  . 

ммall 426012043800 =−=−= . 

Таблиця 3 

Навантаження на 1 м довжини  плити , кН/м 

№ 

п/п 

Навантаження 

 

Формула для 

розрахунку 

Значення 

 

1 
Короткотривалі  

 
( ) bvvq Ash −= 21   

( )
( ) 64.12.1342.071.1

44.12.13.015,1

=−

=−
 

2 
Постійні  і 

довготривалі 
( ) bvqql += 2  

( )
( ) 98,92.1342.098,7

82.82.13.05.7

=+

=+
 

3 Повне навантаження lsh qqq +=  
62.1198,964.1

26.1082.844.1

=+

=+
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  Внутрішні зусилля в перерізах плити розраховуються в табличній формі. 

Таблиця 4 

Максимальні зусилля (М,Q) в перерізах плити 

№ 

п/п 

Навантаження 

 

Формула для 

розрахунку 

Значення 

 

1 
Короткотривалі  

 

8

2
0lq

M sh
sh


=  

2

0lq
Q

sh
sh


=  

8.38/26.464.1

3.38/26.444.1
2

2

=

=
 

52.32/26.464.1

12.32/26.444.1

=

=
 

2 
Постійні  і 

довготривалі 

8

2
0lq

M l
l


=  

2

0lq
Q

l
l


=  

6.238/26.498,9

9.208/26.482.8
2

2

=

=
 

6,212/26.498,9

192/26.482.8

=

=
 

3 Повне навантаження 
8

2
0lq

M


=  

2

0lq
Q


=  

4,278/26.462.11

1.248/26.426.10
2

2

=

=
 

33,252/36.462.11

37,222/36.426.10

=

=
 

 

2.1.3. Розрахунок міцності нормального перерізу. 

 

Фактичний поперечний переріз плити приводимо до двотаврового , замінивши 

кругли пустоти прямокутними, еквівалентними по площі та моменту інерції. 

 

Рис.3. До розрахунку приведеного перерізу плити 
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мм
l

h 4,1
30

26,4

30

0 ===  

ммсмh f 5,3005,32/)9,1522(' ==−=  

ммb f 11601521190 =−= ; ммb 20615961160 −= ;  

Відношення hf'/hf=30,4/220=0,14>0,1  

ммahh s 190302200 =−=−=  

kHкHhbRQ b 33,251441902065,1035,035,0 0 ===  

)()5,0( '
0

''
0

'' ahARhhhbRM sscfffb −+−  

61,271091,64)5,305,0190(5,3011605,10)5,0( 6'
0

'' =−=− fffb hhhbR  

Нейтральна вісь проходе в межах полиці і переріз розраховується як 

прямокутний шириною b=bf'=1160 мм. 

Визначаємо значення  по [35, п. 3.11, формула (30)]: 

0628,0
19011605,10

1061,27
2

6

2
0

'
=




=


=

hbR

M

fb
m  

визначаємо: 

627,0065,0 == R  

35,12190065,00 === hх   

968,0=  

2
6

3,411
968,0190365

1061,27
ммAs =




=  

Приймаємо 4 Ø12 2452 ммAs =   

 

2.1.4. Розрахунок міцності похилого перерізу на дію поперечних сил 

 

Перевіряємо, чи потрібна поперечна арматура:                           

c

M
Q b  
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2
02 )1( hbRM btnfbb ++=   

5,0)(75,0
0

2
'' −=

bh

h
bb

f
ff  

ммb f 1160' =      ммh f 5,30' =     ммb 206=  

тодіhb f ,11605,2975,3032063 ' =+=+  

5,032,0
190206

5,30
5,30375,06375,06

0

'
' =


==

bh

h
h

f
ff  

0=n  

22 =b  

мkНMb =+= 45,181902068,0)32,01(2 2  

2

Q
QQ swb ==        38,019,02246,1

33,255,0

45,18

5,0
0 ===


== h

Q

M
c b  

С=380 мм 

kHQb 33,2555,48
380

1045,18 6

=


=  

Отже, умова виконується. 

Для виробів без поперечної арматури розрахунок міцності по похилому 

перерізу виконуємо за умовою: 

kHbhRбQ bt 33,2498,9119020694,05,252 0 ==  

bR

h

c

bR
q btnb

bt
nb +=


+ )1(16,0

)(

)1( 4
2

0

max
41   

ммhc 4751905,25,2 0max ===  

мм

Н
q 47,46

)
190

475
(

20694,0
15,1

2
1 =


=  

м

kHV
qq 19,819,1

2

95,1
88,5

2
1 =+=+=  

Умова виконується, тоді   ммсс 475max ==  
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2.1.5. Розрахунок за II групою граничних станів 

 

Визначаємо геометричні розміри приведеного перерізу плити. 

 смdh 3,141599,09,01 ===  

cм
hh

h f 8,3
2

1,143220

2

1' =
−

=
−

=  

ммb 30214361160 =−=  

Ширина пустот:   мм8583021160 =−  

 Площа приведеного перерізу (без врахування поздовжньої ненапружуваної 

арматури) 

291,134652,44,73,142,30)8,3116(2 смAAA sred =++==   

4,7
1027

102

3

5




=  

Статичний момент перерізу бетону відносно нижньої грані визначаємо за 

формулою 

.352,44,72/8,38,3116)8,32/3,14(3,142,30)2/8,322(8,3166 =++++−=redS  

32,14621 см=  

 Відстань від центра ваги приведеного перерізу до нижньої грані 

см
A

S
y

red

red 7,10
12,1363

2,14621
0 === ,  

 Момент інерції приведеного перерізу плити відносно її центра ваги 

+−+


+−−+


=+= 2
3
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3.1.6. Розрахунок плити за утворенням нормальних тріщин до поздовжньої осі 

 

Згідно [6, п. 4.2] приймаємо: 

crcr MM       MM r =  

мкНмkHWRM plbtsercrc === 61,271,171035,121604,1 3
 

crcMM   

Таким чином, тріщини утворюються. 

 

2.1.7. Розрахунок плити по розкриттю нормальних тріщин до повздовжньої вісі 

 

Перевіряємо умову: 

3

2
88,0

61,27

38,24
==

ser

lser

M

M
 

Розрахунок виконується один раз на тривале розкриття тріщин. 

Перевіряємо тривале розкриття тріщин від дії lserM . 

3
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2.1.8. Розрахунок плити по розкриттю тріщин похилих до нормальної вісі 

 

03 hbRQ btserb    

kHQ 2,481903024,16,0 ==  

2,4837,22 == QQser  

Отже, похилі тріщини не утворюються. 

 

2.1.9. Розрахунок прогину плити 
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мм5

8

35

6

3
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15,010271901160)11,057,0(
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Прогин: 

Так як 108,19
22,0

36,4
==

h

l
    довгий елемент. 

ммммl
r

f mm 8,211,144360
48

5
1031,0)

1
( 52 === −  

8,21
200

4360

200
==

l
 

Прогин елемента менша допустимого. 

 

2.1.10. Конструювання плити 

 

Із розрахунку плити в стадії експлуатації знайдено площу робочої арматури 

(або діаметр стержнів і їх крок), що розташована відповідно до епюри моментів у 

нижній зоні перерізу. Арматурні стержні двох напрямків утворюють просторову сітку 

С2 та С3 та з’єднуються контактним зварюванням. 

 Для запобігання розкриття тріщин у нормальному перерізі застосовують 

плоский каркас К1, розташований у кожному ребрі плити. 

 При підійманні плити виникають згинальні моменти, що викликають 

розтягуючи напруження у верхній зоні плити. Ці ділянки плити армуються гнучкими 

сітками С1. 

 Для підіймання плити застосовують вироби закладні  замкнуті МН2 (4 штуки), 

виготовлені з арматури Ø14 АІ. 
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2.1. Основи та фундаменти 

 

2.2.1. Оцінка інженерно-геологічних умов 

 

 

ІГЕ-1 – насипний ґрунт (будівельне сміття (бита легкобетонні камні, щебінь, 

арматура) та ґрунтово-рослинний шар). Потужність шару 0.7 – 0.9 м. Для розрахунку 

прийнята щільність ґрунту =II 18.00 кН/м3; – не може слугувати основою 

фундаментів. 

ІГЕ-2 – суглинок гумусований, темно-брунатний, напівтвердий. Потужність 

шару 0.3-0,4 м. У розрахунку приймається питома вага ґрунту  

=II 15.00 кН/м3; – не може слугувати основою фундаментів. 

Розрахунки для інших шарів грунту зводимо до таблиці 5. 

Таблиця 5 

Розрахунки для інших шарів грунту 

№ 
Найменування 

характеристики 
ІГЕ 2 ІГЕ 3 

1 Найменування 

Суглинок 

гумусований, 

темно-

брунатний, 

напівтвердий 

Суглинок лесований, брунатний, 

жовтувато-брунатний, 

карбонатизований, важкий 

пилуватий, напівтвердий, у 

замоклому стані м’якопластичний, 

макропористий, просадочний. 

2 
Число пластичності 

PLP WWI −=  

Не визначається 0,17 

3 

Коефіцієнт пористості 

1)1( −+= We s




 

Не визначається 0,90 
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4 

Щільність сухого 

грунту 

W
d

+
=

1


  

Не визначається 1,415 

5 

Ступінь вологості 

грунту 

e

W
S

w

s
r




=



 

Не визначається 0,69 

6 

Показник текучості 

PL

P
L

WW

WW
I

−

−
=  

Не визначається 

0,12 

7 

Щільність грунту у 

зваженому стані 

e

ws
sb

+

−
=

1


  

Не визначається 2,69 

8 
Розрахунковий опір 

грунту R0, кПа 
Не визначається 272 кПа 

 

Характеристики ґрунту ІГЕ-3 після інженерно-геологічних вишукувань: 

• вологість природна   W = 0.22; 

• вологість на межі текучості  WL = 0.38; 

• вологість на межі розкочування  WP  = 0.2; 

• число пластичності  IP = 0.18; 

• показник текучості  IL  = 0.12; 

• показник текучості при коефіцієнті водонасичення rS  = 0.9   IL  = 0.53; 

• щільність частинок ґрунту s  = 2.72 г/см3; 

• щільність ґрунту   = 1.74 г/см3; 

• щільність сухого ґрунту d  = 1.4 г/см3; 

• коефіцієнт пористості  e = 0.90; 

• коефіцієнт водонасичення rS  = 0.69; 
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• відносна просадочність при тискові  , МПа 

0.05 — 0.003; 

0.10 — 0.009; 

0.20 — 0.012; 

0.30 — 0.016; 

• початковий тиск просадочності slp   = 0.21 МПа. 

Прийняті розрахункові значення властивостей ґрунту: 

• модуль деформації ґрунту в природному стані Е = 6 МПа; 

• модуль деформації ґрунту в замоклому стані Е = 4 МПа; 

• кут внутрішнього тертя   II = 19 ; 

• питоме зчеплення ґрунту c II = 25 кПа; 

• питома вага ґрунту  11 = 17.40 кН/м3. 

• кут внутрішнього тертя   I = 17 ; 

• питоме зчеплення ґрунту  c I = 17 кПа; 

• питома вага ґрунту  1 = 17.20 кН/м3. 

 

2.2.2. Збір навантажень на обріз фундаментів 

 

Вантажна площа на фундамент наведена на рис. 4. 

 

Рис. 4 - Вантажна площа на фундамент 
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Вантажна площа по осі 8 становить 2,26 м2 а по осі Г - 3,4 м2  

Збір навантаження оформляємо у вигляді таблиці 6: 

Таблиця 6 

Збір навантажень 

№
 п

. 
п

 

Вид 

навантаження 

Навантаження на 

фундамент під зовнішню 

стіну (2,26 м2) 

Навантаження на 

фундамент під внутрішню 

стіну (3,4 м2) 

І гр. ст. І гр. ст. І гр. ст. гр. ст. 

1 Покрівля 300 кг/м2 
3.0 × 2,26 м

= 6,78 кН 
 

3,0 × 3,4

= 10,2 кН 
 

2 

Монолітна плита 

покриття 

t=200 мм, 500 

кг/м2 

5,0 × 2,26 м

= 11,3 кН 
 

5,0 × 3,4

= 17 кН 
 

3 

Стіна цегляна 

1400 кг/м3 

газобетон (0,4 м) + 

утеплювач 

мінераловатний 

150 мм (h=6.5 м) 

150 кг/м3 

6,5 × 0,4

× 14,0

+ 6,5х0,15х1,55

= 51 кН 

 

6,5 × 0,4

× 14

= 36,4 кН 

 

4 

Перегородки (на 1 

м2 перекриття над 

першим 

поверхом) 150 

кг/м2 

1,5 × 2,26

= 3,6 кН 
 

1,5 × 3,4

= 5,1 кН 
 

5 Підлога 150 кг/м2 
1,5 × 2,26

= 3,6 кН 
 

1,5 × 3,4

= 5,1 кН 
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6 

Багатопустотні 

плити перекриття 

t=220 мм, 2500 

кг/м2 

0,22 × 25 м

= 5,5 кН 
 

0,22 × 25

= 5,5 кН 
 

  ∑ = 99,7 кН ∑ = 120 кН ∑ = 120,30 кН ∑ = 143,9 кН 

1 

Снігове 

навантаження 

(ДБН В.1.2-

2:2006) 

1,55 × 2,26

= 3,6кН 

3,72 ×

1,0 =3,72 кН 

1,55 × 3,4

= 7,3 кН 

7,3 × 1,0

= 7,3 кН 

2 

Корисне навант. 

на міжповерхове 

перекрит (150 

кг/м2) 

(ДБН В.1.2-

2:2006) 

1,5 × 2,26

= 3,5 кН 

3,6 × 1,3

= 4,68кН 

1,5 × 3,4

= 7,1 кН 

7,1 × 1,3

= 9,49 кН 

  ∑ = 7,1 кН ∑ = 8,4 ∑ = 12,4 кН ∑ = 16,79 кН 

 Всього 111,7 кН 131,7 кН 26,1 кН 160,4 кН 

 

При визначенні середнього тиску під підошвою фундаменту додано 

навантаження від підлоги і навантаження на підлогу: 

• Панелі на підлогу  2000 кг/м3×0,01 м = 20 кг/м2= 0,2 кПа 

• вирівнююча стяжка 1800 кг/м3 × 0,07 м = 126 кг/м2= 1,26 кПа 

• пінопласт 160 кг/м3 × 0,1 м = 16 кг/м2= 0,16 кПа 

• бетонна підготовка 2500 кг/м3 × 0,1 м = 250 кг/м2= 2,50 кПа 

• вага перегородок 150 кг/м2 = 1,5 кПа 

• корисне навантаження на підлогу 1,5 кПа х 1,3 = 1,95 кПа 

Сумарний додатковий тиск на основу q = 7,6 кПа (для розрахунків за другою 

групою граничних станів) і q = 9,9 кПа (для розрахунків за першою групою 

граничних станів) 
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2.2.3. Вибір глибини закладання фундаменту 

 

1. З конструктивних умов – будівля з підвалом. Позначка підлоги -2,970.. 

2. З гідрогеологічних умов – рівень ґрунтових вод (зафіксований рівень 

ґрунтових вод складає 3 м) не впливає на глибину закладання фундаменту. 

3. З умов рельєфу – рельєф рівнинний. Перепади на місцевості відсутні. 

4. З інженерно-геологічних умов приймають глибину закладення фундаментів 

не менш як 1,2 + 0,3 м (для занурення в несучий шар) і складає 1,5 м .  

5. Глибина сезонного промерзання грунту становить (для Миргорода): 

tfn Mdd 0=  

d0=0,23 – для суглинків; 

Мt – коефіцієнт, що дорівнює абсолютному значенню суми від’ємних 

середньомісячних температур за зиму, для Миргорода 19,1. 

1,1923,0=fnd =1,00 м. 

Розрахункова глибина сезонного промерзання грунту: 

df=kh·dfn, 

де kh – коефіцієнт, що враховує вплив теплового режиму споруди, приймається 

за табл. Г.1 ДБН В.2.1-10-2009 і дорівнює 0,6. 

df=1,0·1,00=1,0 

Згідно з табл. Г.2 глибина закладання повинна бути не менше 1,0 м. 

Отже, приймаємо глибину закладання фундаменту орієнтовно d = 1,45 м від 

поверхні планування (природної поверхні). Дана глибина закладення забезпечує 

прорізку небудівельних шарів ґрунту та забезпечує вимоги щодо сезонного 

промерзання ґрунту. 

 

2.2.4. Розрахунок фундаментів неглибокого закладання 

 

Визначення попереднього розрахункового опору ґрунту внутрішньої стіни:

])1([ 1
21

IIcIIbqIIqIIz
cc cMdMdMbkM

k
R +−++= 
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де 1c =1,1; 2c =1,0 відповідно табл. ДБН В.2.1-10-2009; k=1 коли міцнісні 

характеристики визначені безпосереднім випробуванням; M =0,47; qM =2,89; cM

=5,48 відповідно табл. 4 ДБН В.2.1-10-2009 при φ=19°; kz=1 при b<10 м; bпр=1,2 

(Відповідно до конструктивних особливостей будівлі, глибини закладення та 

величини навантажень попередньо приймаємо ширину фундаменту 1 м); d1=dmin=1,2 

м; с=25 кПа; II =17,4 кН/м3; db=0 м. 

 =+−++= 11
©
11

©
11111

21 )1( cMdMdMbkM
k

R cbqqz
cc 



1,1×1,0

1,1
х 

[0,47×1×1×17,4+2,89×1×17,4+(2,89-1)×0×17,4+5,48×25]= 1х[9,81+60,34+137] = 

207,15 кПа 

Середній тиск під підошвою фундаментів 

p  = (Fv+G)/b+q=(152.7+25×1×1,2)/1+7,6 кПа = 172,35 < R=207,15 кПа. 

Перевантаження внутрішньої стіни: 

𝑝−𝑅

𝑝
⋅ 100% =

172,35−207,15

172,35
⋅ 100%=20,0%<5% 

Отже, попередня умова розрахунку за деформаціями виконується. 

Визначення попереднього розрахункового опору ґрунту зовнішньої стіни:

])1([ 1
21

IIcIIbqIIqIIz
cc cMdMdMbkM

k
R +−++= 


  

де 1c =1,1; 2c =1,0 відповідно табл. ДБН В.2.1-10-2009; k=1 коли міцнісні 

характеристики визначені безпосереднім випробуванням; M =0,47; qM =2,89; cM

=5,48 відповідно табл. 4 ДБН В.2.1-10-2009 при φ=19°; kz=1 при b<10 м; bпр=0,8 

(Відповідно до конструктивних особливостей будівлі, глибини закладення та 

величини навантажень попередньо приймаємо ширину фундаменту 0,8 м); 

d1=dmin=1,2 м; с=25 кПа; II =17,4 кН/м3; db=0 м. 

 =+−++= 11
©
11

©
11111

21 )1( cMdMdMbkM
k

R cbqqz
cc 




1,1×1,0

1,1
х 

[0,47×1×0,8×17,4+2,89×1×17,4+(2,89-1)×0×17,4+5,48×25]= 1х[6,54+60,34+137] 

= 203,88 кПа 

Середній тиск під підошвою фундаментів 
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p  = (Fv+G)/b+q=(110.07+25×1×0,8)/0,8+7,6 кПа = 175,18 <R=203,88 кПа. 

Перевантаження внутрішньої стіни: 

𝑝−𝑅

𝑝
⋅ 100% =

175,18−203,88

175,18
⋅ 100%=-16,38%<5% 

Отже, попередня умова розрахунку за деформаціями виконується. 

Отже, ширину фундаменту для внутрішньої стіни приймаємо -  0,7 м; для 

зовнішньої – 1 м. 

 

2.2.5. Розрахунок осідання фундаменту неглибокого закладення 

2.2.5.1 Для стрічкового фундаменту внутрішньої стіни. 

 

Розрахунок пропроводиться згідно формул обовязкового Додатку 2 из 

ДБНВ.2.1-10-2009 

s= βΣ(σzp,i hi /Ei), де:β –безрозмірний коефіціент, рівний 0.8; 

σzp,i – середнє значення додаткового вертикального напруги в i-ом шарі грунту, 

рівне півсумі напружень на верхній zi-1 і нижній границі zi  шару по вертикалі, що 

проходить через підошву фундаменту;hi і Еi –товщина і модуль деформації i-го шару 

грунту. 

Фундамент стрічковий. 

Ширина підошви: b = 1 м. 

Питома вага грунту, розташованого вище підошви фундаменту:γ= 16.5 кН/м3. 

Товщина шару грунту, розташованого вище підошви фундаменту: d = 1.2 м. 

Вертикальна напруга від власної ваги ґрунту на рівні підошви 

фундаменту:σzg,0 = γd = 16.5×1.2 = 19.8 кПа. 

Середній тиск під підошвою фундаменту: p = 172.35 кПа. 

Додатковий вертикальний тиск:p0 = p – σzg,0 = 172.35 - 19.8 = 152.55 кПа. 

Додатковий вертикальний тиск на глубині z від підошви рахується по 

формулі:σzp = αp0, де:α – коефіціент, що приймається по таблиці 1 обов’язкового 

Додатку 2 ДБН В.2.1-10-2009 в залежності від форми підошви фундаменту і 

відносной глубини ξ = 2z/b. 

Результати розрахунків наведені в таблиці 7: 



 

 
Зм. 

 
Лист 

 
№ докум. 

 
Підпис 

 
Дата 

 

Арк. 

 

34 
401-БП.19038.ПЗ 

Таблиця 7 

Результати розрахунків 
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1. 

ІГЕ-3 - Суглинок лесований, брунатний, 

жовтувато-брунатний, карбонатизований, 

важкий пилуватий, напівтвердий, у 

замоклому стані м’якопластичний, 

макропористий, просадочний. 

4 0.5 0.5 142.7 

2. 

ІГЕ-3 - Суглинок лесований, брунатний, 

жовтувато-брунатний, карбонатизований, 

важкий пилуватий, напівтвердий, у 

замоклому стані м’якопластичний, 

макропористий, просадочний. 

4 0.5 1 114.2 

3. 

ІГЕ-3 - Суглинок лесований, брунатний, 

жовтувато-брунатний, карбонатизований, 

важкий пилуватий, напівтвердий, у 

замоклому стані м’якопластичний, 

макропористий, просадочний. 

4 0.5 1.5 83.1 

4. 

ІГЕ-3 - Суглинок лесований, брунатний, 

жовтувато-брунатний, карбонатизований, 

важкий пилуватий, напівтвердий, у 

замоклому стані м’якопластичний, 

макропористий, просадочний. 

4 0.5 2 62.9 
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5. 

ІГЕ-4 – суглинок лесований, жовтувато-

брунатний, пальово-жовтий, 

карбонатизований, легкий пилуватий, 

текучопластичний 

7 0.5 2.5 50.1 

6. 

ІГЕ-4 – суглинок лесований, жовтувато-

брунатний, пальово-жовтий, 

карбонатизований, легкий пилуватий, 

текучопластичний 

7 0.5 3 41.5 

7. 

ІГЕ-4 – суглинок лесований, жовтувато-

брунатний, пальово-жовтий, 

карбонатизований, легкий пилуватий, 

текучопластичний 

7 0.5 3.5 35.3 

8. 

ІГЕ-4 – суглинок лесований, жовтувато-

брунатний, пальово-жовтий, 

карбонатизований, легкий пилуватий, 

текучопластичний 

7 0.5 4 30.7 

9. 

ІГЕ-4 – суглинок лесований, жовтувато-

брунатний, пальово-жовтий, 

карбонатизований, легкий пилуватий, 

текучопластичний 

7 0.5 4.5 27.2 

10. 

ІГЕ-4 – суглинок лесований, жовтувато-

брунатний, пальово-жовтий, 

карбонатизований, легкий пилуватий, 

текучопластичний 

7 0.5 5 24.4 

11. 

ІГЕ-4 – суглинок лесований, жовтувато-

брунатний, пальово-жовтий, 

карбонатизований, легкий пилуватий, 

текучопластичний 

7 0.5 5.5 22 
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12 

ІГЕ-4 – суглинок лесований, жовтувато-

брунатний, пальово-жовтий, 

карбонатизований, легкий пилуватий, 

текучопластичний 

7 0.5 6 20.1 

 

Осідання основи складають s = 55 мм, що є менше гранично допустимого в 

100 мм. Розрахункова схема наведена в кресленнях. 

 

2.5.2.2. Для стрічкового фундаменту зовнішньої стіни. 

 

1. Розрахунок пропроводиться згідно формул обовязкового Додатку 2 из ДБН 

В.2.1-10-2009 

s = βΣ(σzp,i hi / Ei), 

 де β – безрозмірний коефіціент, рівний 0.8; 

σzp,i – середнє значення додаткового вертикального напруги в i-ом шарі 

грунту, рівне півсумі напружень на верхній zi-1 і нижній границі zi  шару по 

вертикалі, що проходить через підошву фундаменту; 

hi і Еi –товщина і модуль деформації i-го шару грунту. 

Фундамент стрічковий. 

Ширина підошви: b = 1 м. 

Питома вага грунту, розташованого вище підошви фундаменту: 

γ= 16.5 кН/м3. 

Товщина шару грунту, розташованого вище підошви фундаменту:  

d = 1.2 м. 

Вертикальна напруга від власної ваги ґрунту на рівні підошви фундаменту: 

σzg,0 = γd = 16.5×1.2 = 19.8 кПа. 

Середній тиск під підошвою фундаменту: p = 175.18 кПа. 

Додатковий вертикальний тиск: 

p0 = p – σzg,0 = 172.35 - 19.8 = 155.38кПа. 
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Додатковий вертикальний тиск на глубині z від підошви рахується по 

формулі: 

σzp = αp0, де: 

α – коефіціент, що приймається по таблиці 1 обов’язкового Додатку 2 ДБН 

В.2.1-10-2009 в залежності від форми підошви фундаменту і відносной глубини ξ = 

2z/b. 

Результати розрахунків наведені в таблиці 8: 

Таблиця 8 

Результати розрахунків 
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1. 

ІГЕ-3 - Суглинок лесований, брунатний, 

жовтувато-брунатний, карбонатизований, 

важкий пилуватий, напівтвердий, у 

замоклому стані м’якопластичний, 

макропористий, просадочний. 

4 0.5 0.5 135.2 

2. 

ІГЕ-3 - Суглинок лесований, брунатний, 

жовтувато-брунатний, карбонатизований, 

важкий пилуватий, напівтвердий, у 

замоклому стані м’якопластичний, 

макропористий, просадочний. 

4 0.5 1 93.5 

3. 

ІГЕ-3 - Суглинок лесований, брунатний, 

жовтувато-брунатний, карбонатизований, 

важкий пилуватий, напівтвердий, у 

4 0.5 1.5 61.2 
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замоклому стані м’якопластичний, 

макропористий, просадочний. 

4. 

ІГЕ-3 - Суглинок лесований, брунатний, 

жовтувато-брунатний, карбонатизований, 

важкий пилуватий, напівтвердий, у 

замоклому стані м’якопластичний, 

макропористий, просадочний. 

4 0.5 2 44.6 

5. 

ІГЕ-4 – суглинок лесований, жовтувато-

брунатний, пальово-жовтий, 

карбонатизований, легкий пилуватий, 

текучопластичний 

7 0.5 2.5 34.9 

6. 

ІГЕ-4 – суглинок лесований, жовтувато-

брунатний, пальово-жовтий, 

карбонатизований, легкий пилуватий, 

текучопластичний 

7 0.5 3 28.6 

7. 

ІГЕ-4 – суглинок лесований, жовтувато-

брунатний, пальово-жовтий, 

карбонатизований, легкий пилуватий, 

текучопластичний 

7 0.5 3.5 24.2 

8. 

ІГЕ-4 – суглинок лесований, жовтувато-

брунатний, пальово-жовтий, 

карбонатизований, легкий пилуватий, 

текучопластичний 

7 0.5 4 21 

9. 

ІГЕ-4 – суглинок лесований, жовтувато-

брунатний, пальово-жовтий, 

карбонатизований, легкий пилуватий, 

текучопластичний 

7 0.5 4.5 18.5 
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Осідання основи складають s = 41 мм, що є менше гранично допустимого в 100 

мм. Розрахункова схема наведена в кресленнях. 

Осідання менші за гранично допустимі su = 10 см (відповідно до п.2 табл. А.1, 

дод. А ДБН.В.2.1-10:2018 «Основи і фундаменти будівель та споруд. Основні 

положення» як для споруд у конструкціях яких не виникають зусилля від 

нерівномірних осідань) і відносна різниця осідань s/L = (5,5 – 4,1) / 700 = 0,002 < 

(s/L)u = 0,005 не перевищує граничних значень 

 

2.2.6. Рекомендації щодо влаштування стрічкових фундаментів 

 

Використовувати в якості основи ІГЕ-3. Глибина закладання приймається 1,2 м. 

Використати фундамент у вигляді залізобетонної стрічки на природній основі. 

Ширину фундаменту для внутрішньої стіни приймаємо -  0,7 м;  для зовнішньої – 1 м. 

Армування залізобетонної стрічки виконати арматурними стержнями з 

арматури А500 діаметром 12 мм з чарункою 200х200 мм. З’єднання арматурних 

стержнів (див. рис. 2). 

Під фундаментом улаштувати бетонну підготовку із бетону класу С8/10 

товщиною 100 мм. 

Стінку фундаменту (від стрічки до низу цоколя) виконати із бетону товщиною 

400 мм, класу міцності С20/25. 

Між стінкою фундаменту і цегляною стіною укласти кладочну сітку з дроту ∅4 

ВpИ ГОСТ 6727-80 з розміром чарунок 50х50 мм. 

Між стінкою фундаменту і цегляною кладкою цоколя улаштувати 

горизонтальну гідроізоляцію. Поверхні конструкцій, які мають безпосередній 

контакт з ґрунтом покрити гідроізоляцією. 

Зворотну засипку траншей виконати із пошаровим ущільненням ґрунту. 

Навколо будівлі виконати вимощення для недопущення замокання ґрунтів основи і 

зворотної засипки. 
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3.1. Проектування будівельного генплану. 

 

На будівельному генеральному плані показують розташування постійних та 

тимчасових будівель та споруд, у тому числі мобільних (інвентарних). Постійні і 

тимчасові дороги призначені для транспортування конструкцій, матеріалів та 

виробів; зони руху кранів; інженерні мережі, місця підключення тимчасових 

інженерних комунікацій (мереж) до діючих мереж із визначенням джерел 

забезпечення будівельного майданчика електроенергією, водою, теплом, парою; 

складських майданчиків, монтажних кранів та інших будівельних машин, 

механізованих установок; наявних і призначених під знесення будівель, місць 

розміщення знаків розбивочних осей будівель і споруд. 

 На об’єктному БГП відображають межі будівельного майданчика та його 

огорожу, діючі підземні, наземні та повітряні мережі і комунікації, постійні й 

тимчасові дороги, місця установки будівельних та вантажопідйомних машин із 

визначенням шляхів їх переміщення і зон дії, розміщення постійних, тих, що 

будуються, та тимчасових будівель і споруд, небезпечні зони, шляхи й засоби підйому 

працюючих на робочі яруси (поверхи), а також проходи в будові та споруди, 

розміщення джерел і засобів енергозабезпечення й освітлення будівельного 

майданчика із зазначенням розміщення контурів заземлення, місць розміщення 

пристроїв для видалення будівельного сміття, майданчики та приміщення 

складування матеріалів і конструкцій, майданчики укрупнювального збирання 

конструкцій, розташування приміщень для санітарно-побутового обслуговування 

будівельників, установки і місця відпочинку, а також зони виконання робіт 

підвищеної небезпеки. 

 При проектуванні плану застосовуються аналогічні методи їх розроблення на 

основі зіставлення різних варіантів, маючи на меті досягнення найбільш 

раціонального розташування на ньому елементів та обладнання, що забезпечують: 

- мінімальну вартість і зручність перевезень на будівельному майданчику за 

рахунок раціонального розміщення складів, кранів та підйомників, майстерень і 
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механізованих установок, раціонального вибору транспортних засобів та 

раціонального розміщення транспортних шляхів на будівельного майданчику; 

- мінімальну вартість тимчасових споруд, що досягається скороченням їх 

кількості за рахунок використання постійних будов для потреб будівництва, 

застосування збірно-розбірних і пересувних тимчасових будівель, мінімальної 

довжини та перерізів тимчасових підземних і наземних комунікацій; 

- виконання вимог охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки, 

що забезпечується раціональним розташуванням складів; 

- улаштування необхідних проїздів і проходів, додержання встановлених 

розривів між будівлями, відповідне утримання території будівництва, організацію 

пожежної охорони; 

- найбільш ефективне обслуговування будівельних робітників при найменших 

витратах часу на перехід по будівельного майданчику шляхом раціонального 

розміщення адміністративно-господарських та побутових споруд, організацію й 

технологію зведення будівель і споруд, прийнятих у календарному плані. 

 Проектування будівельного генерального плану ведуть в такій послідовності: 

1. наносять межі майданчика будівництва об’єкта або комплексу згідно з 

генеральним планом; 

2. креслять плани існуючих та намічених до будівництва будівель і споруд; 

3. наносять черги будівництва об’єктів комплексу, а на плані будівлі - межі 

захваток ведучого (основного) процесу; 

4. намічають розташування підйомно-транспортних механізмів (кранів), шляхи 

їх пересування при монтажі об’єкта та зони дії кожного з них (рис. 1, рис. 2); 

5. наносять постійні і тимчасові залізниці й автомобільні шляхи; 

6. трасують постійні інженерні мережі, що використовуються для потреб 

будівництва, а також тимчасові; 

7. визначають місця складування конструкцій, обладнання й матеріалів: у складі 

ПОБ тільки складські майданчики, а у складі ПВР розміщення матеріалів та 

конструкцій на цих майданчиках; 
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8. намічають місце розташування механізованих установок, розчинно-бетонних 

вузлів та інших виробничих пристроїв, місця укрупнювального складання 

конструкцій; 

9. наносять усі тимчасові будівлі і споруди, об'єм яких установлено 

розрахунками; 

10. складають специфікацію до будівельного генплану та умовні позначки .  

 При розробленні будівельних генеральних планів необхідно керуватися 

наступними основними принципами: 

• тимчасові будівлі, споруди та інженерні комунікації й мережі слід 

розміщувати на вільних майданчиках і в таких місцях, які дають змогу здійснювати 

їх експлуатацію під час усього періоду будівництва без їх розбирання, перенесення, 

пересування; 

• при розробці БГП особливу увагу необхідно приділяти схемі доріг, що 

обслуговують будівництво, встановленню їх об'єму по періодах будівництва як 

постійних, що передбачені генпланом, так і тимчасових; 

• дорожню мережу слід вирішувати, виходячи із найбільш раціонального 

обслуговування об'єктів, що будуються, як будівельним, так і протипожежним 

транспортом; 

• будівельні майданчики з територією понад 5 га повинні мати не менше двох 

в'їздів, розташованих у різних місцях; 

• при проектуванні треба уникати тупиків, які утруднюють роботу 

автотранспорту; 

• автомобільні дороги повинні бути кільцевими, мати, за необхідністю, об'їзди 

і площадки для розвороту або роз'їзду автомобілів; 

• ширина доріг приймається при двосторонньому русі не менше ніж 6 м, а 

односторонньому не менше ніж - 3,5 м. Головні дороги слід призначати з 

двостороннім рухом і, по можливості, кільцевими; 

• при розташуванні складів уздовж доріг із шириною проїзної частини 3,5 м 

передбачити розширення доріг смугами вздовж складів з твердим покриттям для 

транспортних засобів та кранів під час вантажно-розвантажувальних робіт. Ширина 
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цієї смуги повинна бути не менше ніж на 1,5 м ширше від габаритів 

розвантажувального крана та не менше ніж 3 м; 

• радіус закруглення тимчасових доріг повинен бути не менше ніж 15 м по осі, 

а при використанні транспортних засобів, що перевозять довгомірні вантажі, цей 

радіус повинен бути визначений розрахунком у проекті (може бути прийнятий 30-50 

м); 

• відстань від краю проїзної частини автодороги до зовнішніх стін будівель і 

споруд повинна бути не менше ніж 1,5 м при довжині будівлі до 20 м та відсутності 

в'їздів у нього; З м при тих же умовах, але при довжині будівлі більше ніж 20 м; 8 м - 

при в'їзді в будівлю двоосних автомобілів; 12 м - при в'їзді в будівлю трьохосних 

автомобілів; 

• тимчасові дороги можуть бути ґрунтовими або поліпшеними. Для ділянок 

автомобільних доріг із інтенсивним рухом доцільно використовувати покриття з 

інвентарних збірних залізобетонних плит; 

• тимчасові автодороги бажано прокладати по трасах постійних доріг без 

верхнього покриття, влаштування якого проводиться перед здаванням об'єкта в 

експлуатацію. 

При розміщенні об'єктів, що будуються поблизу вулиць, проїздів і проходів 

загального користування, передбачається обладнання суцільної огорожі висотою не 

менше ніж 2 м. Огорожа, встановлена на відстані не менше ніж 10 м від об'єкта, що 

будується, устатковується захисним козирком над пішохідною доріжкою, який 

установлюється під кутом 20° до горизонту. Розміщення і конструкція огорожі 

повинні бути вказані в проекті при вирішенні будівельного генплану. 

Біля будівель (що споруджуються по периметру) виділяються зони, небезпечні 

для перебування людей. Ширина зони при висоті будівлі до 20 м повинна бути не 

менше ніж 7 м, при висоті до 100 м - не менше ніж 10 м. 
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3.2 Відомість потреби у будівельних матеріалах 

 

Об-

грун-

тув. 

Найменування 

робіт 

Од. 

виміру 

Об'єм 

робіт 

Потреба в матеріалах 

Найменування 

матеріалів 
Од. вим. 

Норм. 

на од. 

об'єкт 

 

Потреба 

на весь 

об'єкт 

 

Е7-1-2 

Влаштування 

плит  

фунаменту   

шт. 

 
272 Констр. збірні 

шт 

 
1 272 

Е8-4-2 

 

Влаштування 

горизонтальної 

ізоляції 

100м2 1,1 

Руберойд, 

мастика 

 

м2 

т 

 

110 

0,22 

 

121 

0,242 

 

Е8-6-1 
Цегляна кладка 

зовнішніх стін 

 

м3 

 

681 

 

Легкобетонні 

камені 

 

1000шт 

м3 

 

 

0,4 0,25 

 

 

 

252 

178 

 Е8-6-7 

 

Цегляна кладка 

внутрішніх стін 

 

м3 

 

460 

 

цегла 

керамічна 

розчин цем.-

вапняний 

 

1000шт 

м3 

 

 

0,4 0,24 

 

 

 

172,6 

111,4 

 

 

Е15-

180-2 

 

Фарбування 

стель водо-

емульсійним 

розчином 

100м2 27,4 

шпатльовка 

дисперсія 

ПВА 

т 

кг 

0,092 

63 

2,52 

1726,2 

Е11-5-

1 

 

Влаштування 

гідроізоляції 

підлоги 

100м2 1,6 

руберойд 

мастика  

плівка 

поліетил. 

м2 

т 

т 

110 

0,11 

0,021 

180 

0, 2 

0,04 

Е15-

17-1 

Облицювання 

стін та підлоги 

штучн. 

кахлями 

100м2 11 
розчин 

цемент. кахлі 

м3 

м2 
1,5 100 

16,5 

1100 

Е11-

36-1 

Влаштування 

підлоги з 

лінолеуму 

 

100м2 
1,8 

клей бустилат 

лінолеум 

плинтуса 

т 

м2 

м 

0,05 

102 

107 

0,09 

183,6 

192,6 

Е11-

34-1 

Влаштування 

підлоги з 

паркету 

100м2 25,2 
мастика 

паркет.дош. 

плинтуса 

т 

м2 

м 

0,116 

104 

 

 

107 

2,92 

2621 

 

920,2 

Е15-

70-1 

Штукатурка 

зовнішніх 

поверхонь 

100м2 9,39 
розчин 

важкий 
м3 2,55 23,9 
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Е8-70-

5 

Влаштування 

перегородок із 

гіпсокартону 

 

100м2 

 

2,25 

 

Гіпсові вяжучі 

плити гіпсові 

 

т 

м2 

 

0,57 

91 

 

1,3 

204,75 

 
Е12-

20-1 

Влаштування 

пароізолу 
100м2 14,19 

бітум  

руберойд 

т 

м2 

0,13 

111 

1,84 

1575,1 

 Е26-

30-1 

Влаштування 

утеплювача 
100м2 14,19 

плити 

теплоізол. 
м2 

 

100 

 

1419 

 Е11-

11-1 

Влаштув. цем. 

стяжки 
100м2 18,5 

розчин 

цементний 
м3 1,58 

 

29,3 

 Е10-

16-1 

Влаштування 

кроквяної 

системи 

м3 47,2 
Дошки 

толь 

м3 

м2 

0,01 

3,38 

0,472 

159,5 

Е12-

12-1 

Влаштування 

покрівлі з 

металочерепиці 

100м2 6,4 металочереп. 
 

м2 
3,99 25,54 

Е10-

26-1 

Заповнення 

дверних 

прорізів 

м2 297 
дошки обрізні 

блоки дверні 

м3 

м2 

0,008 

1 

2,38 

297 

Е10-

18-2 

Заповнення 

віконних 

прорізів 

м2 293 блоки віконні м2 
 

1 

 

293 

Е15-

61-3 

Штукатурка 

внутрішніх 

поверхонь 

100м2 4,2 
розчин цем.-

вап. 
м3 0,26 1,1 

Е15-

64-2 
Затирка стелі 100м2 18,50 

розчин цем.-

вап. розчин 

цементний 

м3 

м3 

0,26 

1,4 

4,81 

25,9 

 

3.3. Розрахунок та розміщення складів на будівельному майданчику. 

 

Утворення запасів матеріалів необхідне для забезпечення безперебійної роботи 

будівельної організації. 
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При визначенні кількості матеріалів, деталей та конструкцій, для яких 

необхідно зберіганню, керуються тим, що їх запаси на буд. майданчику повинні бути 

мінімальні, для забезпечена безперебійна робота на об’єкті. 

Величина запасів залежать від ряду факторів: величини денних витрат; умов 

поставки матеріалів; виду транспортування; способів підготовки матеріалів до 

використанням. 

Найбільші денні витрати матеріалів визначаються за формулою 

Q=(Q/t) ·k1 ·k2, 

де Q – кількість матеріалів, за розрахунковий період; 

t –  тривалість виконання процесу; 

k1 – коефіцієнт нерівномірності надходження матеріалів на об’єкт (для 

автотранспорту та залізничного транспорту - 1,1; для водного транспорту-1,2); 

 k2 – коефіцієнт нерівномірності споживання матеріалів за розрахунковий 

період -1,3. 

Визначається запас матеріалів залежно від місцевих умов будівництва. 

 За відсутності даних, щодо форм запасу розраховуються орієнтовні запаси 

матеріалів на добу [13, дод.5] за формулою 

Р = Q ·q· tн, 

де tн – нормативний строк запасу матеріалів у днях. У тому випадку, якщо t<tн, 

приймається Р = Q.       

Нормативна кількість матеріалів, конструкцій і деталей - q, що зберігаються на 

1 м2 площі складу, визначається за нормативами [13, дод.6]. 

Визначають корисну площу складу за формулою 

F=P/q, м 2; 

Визначають загальну площу складу за формулою: 

S=F/α, м2 , 

 де α - коефіцієнт, що враховує проходи та характеризує відношення корисної 

площі до загальної. Величина цього коефіцієнта приймається: 

• для закритих опалюваних складів – 0,6 - 0,7; 

• для неопалюваних складів – 0,5 - 0,7; 

• для навісів – 0,5 - 0,6; 
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• для відкритих складів – 0,5 - 0,7. 

 Усі ці дані зводять до таблиці, де визначаються розміри та типи складів 

відповідно до уніфікованих типових секцій (УТС). 

 

3.4. Визначення площі тимчасових будівель та споруд. 

 

Площу тимчасових будівель та споруд обчислюємо по максимальному числу 

робочих на буд. майданчику і нормативній площі на одну людину, що користується 

даними приміщеннями. 

Визначення площ контор, побутових приміщень, пунктів харчування на 

будівельному майданчику відбувається на основі показників, наведених у [6, табл. 

51,52]. При цьому виходять із чисельності працюючих на будівництві у найбільш 

завантажену зміну. При відсутності даних про чисельність працюючих у зміну 

приймається до 70% загальної чисельності робочих, а керівників, спеціалістів та 

технічних виконавців – до 80%. 

Розрахунок кількості робітників і робочих для будівництва комплексу 

№зз/п Категорія робітників 
Всього, 

чол. 

В тому числі 

 

В тому числі 

 

 

чол. 

 

жін. 

 

в макс. зм. 

 

чол. 

 

жін. 

 

1 
Максим. чисельн. робочих 

за КП 
50 33 17 50 33 17 

2 
Розрах. чисельн. з урахув. 

k=1,05 
53 35 18 53 35 18 

3 ІТР 3 — -- 3 — — 

4 Службовці 4 –– –– 4 –– –– 

5 МОП 2 –– –– 2 –– –– 

6 Всього 62 35 18 62 35 18 

 

Згідно рекомендації [8] визначаємо необхідну кількість (м2) тимчасових 

будівель адміністративно-побутового призначення. 

Відомість розрахунку потреби в адміністративних і побутових приміщеннях 
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№ п/п 

 

Найменування 

приміщень 

 

Розрах. 

кільк. 

робітн., чол. 

 

Нормат. пл. 

на 1 чол., м2 

 

Необхідна 

площа,м2 

 

Розміри буд. 

м 

 

1 Виконробська 2 4 8 2,3х4 

2 
Гардеробна 

(чоловіча) 
25 0,6 15 (3х5) 

3 
Гардеробна 

(жіноча) 
17 0,6 10,2 3,5х3 

4 Битовка 24 0,6 14,4 3х5 

5 

Душова з 

переддушовою 

(чоловіча) 

18 0,82 14,8 3х5 

6 

Душова з 

переддушовою 

(жіноча) 

8 0,82 6,6 2,5х2,6 

7 Туалет 28 0,1 2,8 2х1,5 

8 Їдальня 18 1 18 5х4 

 

3.5. Забезпечення будівельного майданчика електроенергією. 

 

Електроенергія на будівельному майданчику потрібна для живлення 

будівельних машин, обладнання, для освітлення території, робочих місць, 

адміністративних, побутових приміщень, складів. 

Проект тимчасового електропостачання будівельного майданчика 

розробляється в такій послідовності: 

• визначається необхідна загальна потужність джерел електроенергії для 

задоволення потреб будівництва на всіх його стадіях; 

• встановлюють джерела, що одержують електроенергію,  

• проектують електромережу, вирішують питання про напругу в 

електромережах;  
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• визначаються кількість, та потужність трансформаторних підстанцій і площу 

перетинів дротів. 

Розрахунок потреби в електроенергії виконується на стадії розроблення 

проекту виконання робіт. 

Потрібна потужність джерела електроенергії  визначається за формулою 

Рп=α(КмΣPм/cosφ1+КтΣPт/cosφ2+КзоΣPзо+КвоΣPво+КзвΣPзв/ cosφ3), 

де α – коефіцієнт втрати потужності в мережах залежно від їх довжини, 

перетину та ін.; α=1,05…1,1. 

ΣPм – сума потужностей всіх установлених у мережі електродвигунів, кВт; 

ΣPт – сума потужності, що споживається для технологічних потреб, кВт; 

ΣPзо,ΣPво,ΣPзв – сумарні потужності освітлювальних приладів та обладнання 

відповідно для зовнішнього освітлення об'єктів і території; для внутрішнього 

освітлення приміщень та зварювальних апаратів, кВт; 

  сosφ1, cosφ2, cosφ3  – коефіцієнти потужності відповідно для груп силових 

споживачів електродвигунів; для технологічних споживачів; 

  Км; Кт; Кзо; Кво; Кзв – коефіцієнти одночасної роботи відповідно для елек-

тромоторів; для технологічних споживачів; для зовнішнього освітлення; для 

внутрішнього освітлення, для зварювальних апаратів   [13, дод.8].   

а = 1,05 

ΣPм = 750+750+600+3000+8800+900+5500+2200+3000 = 25,5 кВт; 

ΣPт =8кВт; 

ΣPзо=3,44кВт; 

ΣPво =15кВт; 

ΣPзв =4 кВт; 

P = l,05(0,75·25,5/0,8+0,3·8/0,8+1·3,44+0,9·15+0,45·4/0,6) = 62,8 кВт 

Приймаємо інвентарну електростанцію АД-75-Т/400 потужністю 75 кВт, з 

габаритними розмірами 6Х2 м. 
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3.6. Забезпечення будівельних майданчиків водою. 

 

Розрахунок виконується на період з максимальним водопостачанням. Потреба 

у воді складається з витрат по групам потреб, виходячи з встановлених нормативів 

питомих витрат. 

Потреба у воді визначається за формулою 

Qп=Qвп+Qгосп.+Qпож. 

Де витрати води на виробничі потреби, л/с:          

Qвп=qп  nс  kг  kн/t  3600, 

де qп – питомі витрати на виробничі потреби [13, дод.15], л; 

nс – кількість виробничих споживачів (машин, установок та ін.) у найбільш 

завантажену зміну; 

kг – коефіцієнт годинної нерівномірності водоспоживання – 1,5; 

kн – коефіцієнт та невраховані витрати води – 1,2; 

t – урахована кількість годин у зміну. 

Витрати води для забезпечення господарсько-побутових потреб, л/с: 

Qгосп.=qг  nп  kг/t  3600+qд  nк/t  60, 

де qг – питомі витрати води на господарсько-питні потреби [13, дод.16]; 

nп – кількість працюючих у найбільш завантажену зміну; 

kг=1,5…3 – коефіцієнт годинної нерівномірності водоспоживання; 

qд – витрати води на прийом душу одним робітником; 

nк – кількість користувачів (до 40%); 

t = 45 хв. – тривалість роботи душової. 

Витрати води для пожежогасіння приймають, виходячи із трьохгодинної 

тривалості тушіння однієї пожежі [13, дод.17] і забезпечення розрахункової витрати 

води при піковій витраті води на інші виробничо-господарські потреби. 

Для зменшення розрахункової витрати води під час пожежі в об'єднаних 

виробничо-протипожежних водопроводах низького тиску допускається часткове (не 

більше ніж 50%) використання виробничої води для пожежегасіння, якщо це не 

спричинить збитків будівництву. В цьому випадку 

Qpоз.=0.5(Qвп + Qгосп) + Qпож . 
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Розрахунок водопровідної мережі полягає у визначенні діаметра труб та втрати 

напору в мережі при пропусканні по ній розрахованих витрат води. 

Діаметр водопровідної мережі визначається залежно від втрати води, яка 

подається, і величини розрахункової швидкості, прийнятої для труб малого діаметра 

– 0,6...0,8 м/с, а для великого – 0,9... 1,4 м/с. Максимальна швидкість руху води в 

трубах при короткочасній подачі допускається 2,5 -3,0 м/с. 

Маючи розрахункові витрати Qpoз. і прийняту швидкість V, діаметр труб 

визначають із формули гідравліки, витрати – через живий переріз круглої труби. 

Qроз.=W  V= (πD²/4)  V, 

звідки                       

D=4√ Qроз/π  V   , м. 

Відомість розрахунку потреби у воді ПВР. 

 

 

Р
о

зр
ах

у
н

к
о

в
і 

в
и

тр
ат

и
 в

о
д

и
: 

Q
p
o

зp
. =

 0
,5

(6
,4

1
 +

1
5

,0
6

) 
+

 1
0

 =
 2

0
,7

4
 л

/c
, 

З
в
ід

к
и

 в
и

зн
ач

ає
м

о
 д

іа
м

ет
р

 т
р
у
б

и
: 

D
=

4
√

 Q
р

о
з/

π
  

V
  
 =

4
√

 2
0

,7
4
/(

3
,1

4
  

1
,2

) 
=

 

. Потреби у воді на виробничі цілі 

 
Найменування робіт та 

інших користувачів 

Од. 

виміру 

Трив. 

робіт, 

дн. 

Питомі 

витрати 

води, л 

Потреба у 

воді, л/с 

Промивка гравію в 

обладнанні 

1м3 

грунту 
5 1000 3,75 

Виконання 

штукатурних робіт 
1м2 26 8 0,03 

Виконання малярних 

робіт 
1м2 13 1,0 0,004 

Приготування 

цементного розчину 
1 м3 32 300 1,13 

2. Сумарні потреби у воді по користувачам 

 
Користувачі 

Макс 

кільк 

роб. у 

зміну 

Площа буд. 

майд., га 

Загальна 

потреба, 

л/с Виробничі потреби 62  4,25 

Госп. потреби — при 

наявності каналізації 
62 25 0,1563 

— без каналізації 62 15 0,0937 
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Розрахункові витрати води:    

Qpoзp. = 0,5(6,4 +15) + 10 = 20 л/c, 

Звідки визначаємо діаметр труби: 

D=4√ Qроз/π  V   =4√ 20/(3,14  1,2) = 36мм. 

Приймаємо труби із зовнішнім діаметром 100 мм. 

 

3.7. Розрахунок монтажного крана. 

 

Основними параметрами стрілових кранів є: 

• маса елемента, що монтується Q; 

• висота підйому крюка Нкр; 

• виліт стріли крану Lкр; 

• довжина стріли l.  

Масу елементів, що монтуються визначаємо за формулою: 

Q=Q1+Q2=2,2т, 

де Q1— маса елемента в т; 

Q2— маса вантажопід'ємного пристрою. 

Визначаємо потрібну висоту крюка: 

Hкр = ho+ hз+ hел+ hгзо 

де ho — перевищення опори монтуємого елемента над рівнем стоянки 

монтажного крану; 

hз — запас по висоті; 

hел — висота елементу; 

hгзо — висота строповки в робочому положенні. 

Душеві установки 62 25 0,555 

Протипожежні 

потреби 
—  10 

Всього   15,06 
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Нкр= 37,2+0,5+1,5+6=45,2м 

Виліт стріли: 

Встр=а/2+b+с=4/2+4+12=18м 

де а – ширина кранової стоянки; 

b – віддаль від найбільш виступаючої частини будинку; 

с - віддаль від центра ваги елемента, що монтується до виступаючої частини 

будівлі зі сторони крана. 
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Поз Позначка Тип Кіл Примітка

1 Лава-гойдалка з навісом 4 Переносні

2 Шезлонг 4 Переносні

3 Сонцезахисні зонти 4

4 Садові ляхтарі 30

5 Місце для сушіння білизни 1

6 Пожежний кран 1

7 Почтовий ящик 1

8 Газонокосарка 1 Переносні

Поз Найменування Тип
Площа

покриття, м2 Примітка

1 Дорожка, майданчик 1 650

2 Дорожка, майданчик 2 210

3 Тротуар 3 157

Відомість доріг, під'їздів та проїздів

Найменування
Координати

Довжина,

м

Ширина,

м

Тип

шляхового

покриття

Тип

поперечного

профілюПочатку Кінця

Проїзд 1
0А+10,2

0Б+62,5

0А+10,5

0Б+62,5
101 3,5 2 2

Проїзд 2
0А+62,5

0Б+19,6

0А+34,8

0Б+19,6
26,6 3,5 2 2

Проїзд 3
0А+62,5

0Б+32,2

0А+49,3

0Б+32,2
15 3,5 2 2

Дрібнозернистий асвальтобетон

6
0
0

9
0
0

Проїзд (тип 1)

Щебінь вапняний

Цементно-бетонні плити

Доріжки та майданчики ( тип 2)

6
0
0

3
0
0

9
0
0

 Дитячі майданчики( тип 3)

Пісок
Щебінь
Грубозернистий асвальтобетон

3
0
03
0
0

Ущільнений грунт
Пісок

14
4
0

Обтимальна піщано гравійна суміщ

Квартал у м. Миргород

Двоповерховий котедж у м. Миргород.



Аркуш

ДатаКільк.Зм. ДокАрк. Підпис

Стадія Аркушів

Квартал у м. Миргород

Двоповерховий котедж у м. Миргород.

Фасад 1-8. Фасад 8-1. План 1-го

поверху. Розріз 1-1. Розріз 2-2.
Кафедра БтаЦІ

Виконав

Керівник

Затвердив Семко О.В.

2

НУПП ім. Юрія Кондратюка

ВК-1

ВК-2

ВК-3

ВК-4

ВК-5

ВК-6

Відомість прорізів дверей

Марка

поз.

1

2

Розмір прорізу в кладці

2000х2070

2600х2070

Кількість на
поверху

1

00

0

1

1

1

1

2

ДВ-2

ДВ-3

ДВ-4

ДВ-5

Гост 11214-89

Гост 11214-89

Гост 11214-89

Гост 11214-89

Гост 11214-89

Гост 11214-89

Гост 6629-74

Гост 6629-74

Гост 6629-74

Гост 6629-74

Поз. Позначення Найменування

Вікна

Вікно ВС 15-6

Вікно ВС 15-10

Вікно ВС 15-20

Вікно ВС 15-25

Вікно ВС 15-30

Вікно ВС 15-40

Двері

ДГ 21-9

ДГ 21-10

ДГ 21-12

ДГ 21-19

0

0

0

0

2 2

1 2 2

4

5

3 3 6

3 1 4

3 1

2 3

4

0 5

1 5 2

0 2

0 2

1 0

5

3 5

0 2

0 1

50

Кількість на
поверху

1 2 3
Прим.

Специфікаці заповнення прорізів

В
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о
г
о

В
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о
г
о

М
а
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,

о
д
.к
г

2 3

0

Фасад 1-8
+6,100

+6,700

+3,500

+2,100

+3,200

+0,000

+1,700

-1,270

1 8

+6,700

Фасад 8-1

+2,300

+2,800

-0,800

-0,300

+0,000

-1,570

8 1

-1,220

+2,850

+3,500

План 1-го поверху
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Ж
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12
0
0

В
К
-
3
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5
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0

2
5
0
0
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5
5
0

1

4000

2

4000

3

3600

4

1800

24400

5

5400

6 7

5600

8

850

830 2910 260 3870 880 3470 530 3880 2150 3880 2360

270162023301501080770950288093025055302501300380620380132055023801070
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Роріз 1-1

+6,100

+6,700

+5,000
+5,350

1-1

+3,600

+2,780

+2,100

+2,000

+0,000

+0,500

-1,620

+4,200

+4,450

2000
+2,920

+3,400

+0,000

+1,780

-1,570

2 000 1 000 3 400 5 000

19 400
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7
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0
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Експлікація приміщень

Спортзал1.1 61,9

Комора для спортивного інвентарю1.3 20,5

Загальна кімната2.1 63,1

Роздягальна2.2 23,1

Ванна кімната2.3 21,3

Кухня2.4 45,5

Кімната відпочинку2.6 19,5

Гараж2.7 17,5

Зала3.1 61,9

Склад винних виробів3.2 24,6

Дитяча кімната3.3 18,9

Спальня3.4 45,5

Коридор3.5 36

Балкон 13.6 19,5

Балкон 23.7 17,6

Загальна площа 615

Коридор2.5 37,1

Найменування приміщення№ Площа, м2

Розріз 2-2

+5,100

+5,400

+6,500

+3,600

+3,000

0,000

+0,900

+2,400

-1,520

-2,970
-2,670

-1,470

-3,170

Гідроізоляція 2 шари
рубероїду

Обмазка гарячим
бітумом 2рази.

8 7 6 5 4 3 2 1

Обмазка гарячим
бітумом 2рази.

3600 2000 5400 1800 3600 4000 4000

1000

+2,780

+3,500

+1,700

+2,100

+0,000

-1,220

-1,270
-1,570

-2,650

Гідроізоляція 2 шари
рубероїду

2
5
0
0

2
2
0

2
2
0

9
0
0

2
10

0
6
0
0

2
10

0

2
10

0
8
0
0

2
10

0

16
5
0

4
5
0

2
10

0

2
0
0

3
5
0

2
2
0

2
0
0

2
5
0
0

2
5
0
0

24400
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Аркуш

ДатаКільк.Зм. ДокАрк. Підпис

Стадія Аркушів

План 2-го поверху. План крокв. План

покрівлі . План підвалу.
Кафедра БтаЦІ

Виконав

Керівник

Затвердив Семко О.В.

3

НУПП ім. Юрія Кондратюка

Специфікація елементів кроквяної системи

Поз. Позначення

1

2

3

4

Мауерлат 100х100

Затяжки 100х250(h)

Стропила 50х150(h)

Обришітка 50х25(h)

Найменування
Кільк.

шт

ДСТУ Б В.2.6-151:2010 -

-

-

-

Довж.
мм

65000

117500

243300

243300

План 2-го поверху

4000 4000 3600 1800 5400 5600
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План підвалу
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Двоповерховий котедж у м. Миргород.

Квартал у м. Миргород

ДП 6

Бойчук Є.А.

Семко П.О.
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Аркуш

ДатаКільк.Зм. ДокАрк. Підпис

Стадія Аркушів

Схема розміщення плит перекриття.

Каркас КР1, КР2. Сітка С1, С2, С3.

Вироб закладний. Кафедра БтаЦІ

Виконав

Керівник

Затвердив

Н.к.

Консульт.

Семко О.В.

4

НУПП ім. Юрія Кондратюка

Двоповерховий котедж у м. Миргород.

Схема розміщення плит перекриття

К

Ж

МД 4

В

Б

А

24400

1 2 3 4 5 6 7 8

4000 4000 3600 1800 5400 5600

Г

Е

Д

2 000

МД 2

300

800

И

МД-1
МД 3

300

ПК 36-15-8

ПК 36-15-8

19
4
0
0

2
 0

0
0

4
4
0
0

4
0
0
0

10
0
0

3
0
0
0

2
4
0
0

2
6
0
0

П
К
 5

4
-
15

-
8

П
К
 5

4
-
10

-
8

П
К
 5

4
-
15

-
8

П
К
 9

0
-
10

-
8

9
 0

0
0

П
К
 9

0
-
15

-
8

П
К
 4

4
-
12

-
8

П
К
 4

0
-
15

-
8

П
К
 9

0
-
15

-
8

П
К
 4

0
-
15

-
8

П
К
 9

0
-
15

-
8

П
К
 4

0
-
15

-
8

4
 4

0
0

П
К
 4

4
-
15

-
8

П
К
 4

0
-
15

-
8

П
К
 4

0
-
15

-
8

П
К
 4

0
-
15

-
8

П
К
 4

0
-
15

-
8

П
К
 4

0
-
15

-
8

П
К
 4

0
-
15

-
8

П
К
 4

0
-
15

-
8

П
К
 4

0
-
15

-
8

П
К
 4

0
-
15

-
8

П
К
 7

4
-
10

-
8

П
К
 4

0
-
15

-
8

П
К
 7

4
-
15

-
8

П
К
 4

0
-
15

-
8

П
К
 7

4
-
15

-
8

4
 0

0
0

П
К
 7

4
-
15

-
8

П
К
 4

0
-
15

-
8

П
К
 4

4
-
12

-
8

П
К
 4

4
-
12

-
8

 1.З'єднання арматурних стержнів здійснювати контактним  точковим

зварюванням (тип з'єднанняК1 відповідно до

    ГОСТ 14098-91).

 2.З'єднанняарматурних стержнів із металопрокатом здійснювати ручним

дуговим зварюванням електродротами

   Е42А висотою шва Kf=5 мм.

 3.Антикорозійний захист закладних деталей виконати  металізацією цинком

із товщиною покриття 150 мкм.

 4.Зовнішній вигляд і якість поверхні , допустимі відхилення від проектних

розмірів повинні відповідати вимогам

   ДСТУ  Б.В.2.6-2-95
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Позначення
Марка

виробу
Примітка

КЗ.І-П 45.12-8 A-III -12

-01

-02

-03

-04

-05

КР2

КР1

С1

С2

С3

МН2

Залізобетонні конструкції

Кіль-
Поз. Позначення Найменування Примітка

Документація

КЗ.І-П 45.12-8 A-III СК Складальне креслення

3

-01 КР2

  Каркас плоский       КР1

Сітка С1

  Виріб закладний      МН2

  ∅12 A-III ГОСТ 5781-82*l=4480

Складальні одиниці

С2

С3

МН1

Деталі

Матеріали

КЗ.І-П 45.12-8 A-III -12

2

1

4

5

6

7

8

-02

-03

-04

-05

КЗ.І-П 45.12-8 A-III -20

  Бетон класу В20

  Арматура класу А-III

  Вр-І

 А-І

Специфікація матеріалів та

           виробів

1

2

8

2

1

4

4

4

16,98 кг

18,2кг

7,8 кг

1,56 м
3

кість

Кіль-

кість
Поз.

дет.
Найменування

Специфікація матеріалів та

виробів

Маса

1 дет.кг

Маса

виробу

    кг

Марка

виробу

∅14 A-I ІІ   ГОСТ 5781-82*    l=4460

∅ 4 Вр І     ГОСТ 6727-80    l=4460

∅ 4 Вр І     ГОСТ 6727-80     l=200

∅ 4 Вр І    ГОСТ 6727-80     l=1040

∅ 4 Вр І    ГОСТ 6727-80      l=200

∅ 4 Вр І    ГОСТ 6727-80     l=4460

∅ 4 Вр І    ГОСТ 6727-80     l=1450

∅ 4 Вр І    ГОСТ 6727-80      l=980

КР2

КР1

С1

С2

С3

МН2

∅ 4 Вр І     ГОСТ 6727-80     l=510

∅ 4 Вр І    ГОСТ 6727-80     l=1150

∅ 4 Вр І    ГОСТ 6727-80     l=440

∅ 14 А- І   ГОСТ 5781-82*  l=1320

3

2

1

5

6

7

10

9

8

11

12

34

1

1

2

11

8

3

7

2

5

1

0,68

0,43

5,63

0,191

0,2

3,5

3,31

0,4

0,21

0,24

0,2

1,7

6,74

0,39

6,81

0,45

0,6

1,7

4
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Аркуш

ДатаКільк.Зм. ДокАрк. Підпис

Стадія Аркушів

План фундаментів.

Інженерно-геологічний розріз.
Кафедра БтаЦІ

Виконав

Керівник

Затвердив Семко О.В.

НУПП ім. Юрія Кондратюка

План фундаментів 0,000

Інженерно геологічний розріз
м. Миргород

А

К

Низ на відмітці -2,970

И

100

Низ на відмітці -1,570

450

Ж

Е

Д

Низ на відмітці -1,570

Безпідвальна
частина

Г

500
100

Низ на відмітці -1,570

1
155.25

Безпідвальна
частина

В

Б
155.00

А

24400

4000

1 2

4000

3

3600

4

1800

5

5400

6 7

5600

8

Розріз І-І

Горизонтальна
гідроізоляція

310

-1,520

200

0,000

200 310

-1,520

Зворотня засипка

Промазка гарячим
бітумом 2 рази

-2,970

Гідроізоляція

550 450

ж

Гідроізоляція

450 550

Д

-2,670 -2,670
Промазка гарячим
бітумом 2 рази

-2,970

Марка

ФС-1

Розріз ІІ-ІІ

Горизонтальна
гідроізоляція

Специфікація елементів фундаментів

Позначення

ГОСТ 13579-78

Найменування

ФСМ 9-30

Обьем

м3

195,7

Масса

на 1 м3

3500

1. Грунтові води знаходятся на глибині -2,6м від поверхні землі .

2. За відносну позначку 0,000 приймаемо рівень чистої підлоги 2-го поверху.

3. Висота розтвірку монолітного 600мм.

4. Горизонтальна гідроізоляція виконуется із двох шарів гідроізолу на бітумній

мастиці на позначці -2,500

5. Прийняті фундаменти стрічкові монолітні СМФ

6. Розрахункове навантаження на фундамент складає N=565кН

7. Основою для фундаменту служить ІГЕ № 3

8. Розрахунковий опір грунту Rг=240 кПА

9. Осідання станивить 0,0012м-0,12см

155,35

155,29

155,20

Св.1

155,20

155,27

Св.2

155,45

155,54

Св.3

155,38

155,34

100
Безпідвальна

частина

ІІ

Низ на відмітці -1,570

Схема розміщення технічних виробок на ділянці

М 1:1000

155.50 155.75

Безпідвальна
частина

300
450

4

3
Низ на відмітці -3,700

Низ на відмітці -3,700
І

Низ на відмітці -2,970

ІІ
WL Рівень грунтових вод на глиб .

-2.40-2,60м

Номер і глибина
свердловини, м

Абсольтна позначка
устья виробки, м

Відомість між
виробками, м

Ухил релефу, %

1
11.40

155,15

10

1
11.50

155,38

10

3

1
11.60

155,52

4
c

м

Суглинок лесований, брунатний

жовтувато-брунатний, карбонатизований

Пісок алювіальний, жовтий,
брунатний, середньої крупності ,
однорідний

500

100
І

1

2

Умовні позначення

2.40

1

2

Насипний шар, грунтово рослинний
шар (піщаний пухкий)

суглинок гумусований, темно-брунатний,
напівтвердий

3.40

0.70

1.10

3
2.50

3.50

WL

м

2.60

3.60

0.80

1.10
-2.970

0.90

1.20

К

c

11.4 11.5 11.6

19
4
0
0

2
2
0

1 5
2
0

2
0
0
0

3
0
0
0

9
8
0

3
4
2
0

4
0
0
0

10
0
0

3
0
0
0

2
4
0
0

2
6
0
0

1 
2
0
0

8
0
0

5
0
0

3
0
0
0

10
0

1 5
2
0

2
2
0

10
0

Промазка гарячим
бітумом 2 рази

-1,570

Гідроізоляція

550 450

Г

-1,270

0,000

2
2
0

14
0
0

Двоповерховий котедж у м. Миргород.

Квартал у м. Миргород
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Аркуш

ДатаКільк.Зм. ДокАрк. Підпис

Стадія Аркушів

Будгенплан.

Кафедра БтаЦІ

Виконав

Керівник

Затвердив Семко О.В.

6

НУПП ім. Юрія Кондратюка

Двоповерховий котедж у м. Миргород.

Будівельний генеральний план
Специфікація адмiнiстративних

Поз

Поз

1

2

3

4

Техніко-економічнi показники

Площа забудови проектного обекта

Позначення

Площа будiвельного майданчика

Площа забудови тимчас будiвлями

Периметр зовнiшнього огородження

Умовні позначення

Будівля, що будується

Будiвлi тимчасового приз-

начення або вагончики

Кран баштовий

Пiдкранова колiя

Огорожа пiдкранова колiя

Тимчасова дорога

Мiсце розвантаження,

розширення, роз'iзди

Пожежний

гідрант

W

W

ТК1

Тимчасова кабельна

електромережа

ТО

Тимчасова повiтряна

електромережа освiтлення

Виробничi або складськi

майданчики

Тимчасова огорожа з

козирьком

ТП

Шафи розподiлювання

Трансформатор
зварювальний

К

Трансформаторна

Напрямок руху автомобілів

пiдстанцiя
Обмеження повороту

стріли крана

Т

Тимчасова побутова
каналiзацiя

Прожектор

В Т

5

6

7

8

9

10

Протяжнiсть тимчасових дорiг

Протяжнiсть тимчасовоi каналiзацii

Площа складiв

Протяжнiсть електросиловоi лiнii

Протяжнiсть лiнii освiтленостi

Тимчасовий водопровiд Водозбірний кран

Протяжнiсть тимчасових водопроводу

Одиниця
вимiру

м2

м2

м2

м

м

м

м

м

м

м2

2 Склад плит покриття

6 Склад перемичок з.б .

3 Місце для приймання розчину

4 Закритий склад

2 Склад плит перекриття

Поз

1 Склад цегли

Специфікація складiв

Позначення

м2

м2

м2

м2

м2

м2

9 Прохідна

1

2

3

4

5

6

7

8

Позначення

Виконробська

Гардеробча (чол)

Гардеробна (жiн)

Битовi приміщення

Душева (чол)

Душева (жiн)

Туалет

Їдальня

Одиниця
вимiру

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

кiльк

9

15

10

15

15

6.5

3

20

9

Одиниця
вимiру

кiльк

50

50

14

15

50

6,4

кiльк

3500

290

115.5

236

180

85

45

43

290

207,3

15
00
0

15
,0

12
,0

2
,0

5
,0

2
,0

5
,0

1,
5

1,
0

5
,0

1,
0

5
,0

2
,63

,5

5
,0

1,3

1,
5

4
,0

2
0
0
0
0

4
,0

1,
0

3
,5

2
,0

2
5
0
0

1,
2

5
,0

1,
0

2
,0

1,0

каналізації
до існуючої

Запасний виїзд

4

К Т

WТО

1,0

4,01,31,51,33,01,04,01,03,0

К Т

0,5

К Т

WТО

3,00,82,50,83,00,53,00,92,3

12000

R 4 000

2854

водогону
до існуючого

1,22,41,22,41,2

В Т

7

4,41,22,41,2

6
3

1
4

3,0

9

2,4

В Т
1,22,41,22,41,22,41,22,4

WТОВ Т

ТП

WТО

1,2

WТk1

R 12 000

6,98
3

25,00
1

R 1 500

1600

4,510,5

ст-2
R 5000

R 3500

0,54,5

3,20
6

6,00
28

6,00
2

24500

WТОWТО

3500 м2

WТО

R 12 000

15,00
2

WТО

15,00
2

R 12 000

WТО

1

WТО
А

R 2 035

ст-1

6,98
1500

3

4,0

5,0

25,00
1

0,5

1,51,6

3,20
6

6,00
2

К

R 12 000

WТО

1000

2,0

електромережі
до існуючої

Квартал у м. Миргород
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